

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO										
Obra:	READEQUAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL PARA ACESSIBILIDADE E IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI CÁSSIA									
Município:	Cássia/MG									
Endereço:	PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK, N° 108 - CÂMARA MUNICIPAL DE CÁSSIA - CENTRO									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	ETAPAS	PESO	MÊS - 01		MÊS - 02		MÊS - 03		
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.846,01	2,37	100,00	4.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.416,72	1,67	100,00	3.416,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	MOVIMENTO DE TERRAS	R\$ 676,24	0,33	100,00	676,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	FUNDAÇÕES	R\$ 4.872,74	2,38	100,00	4.872,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 16.811,41	8,23	100,00	16.811,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	ALVENARIA / DRYWALL	R\$ 12.856,69	6,29	40,00	5.142,68	60,00	7.714,01	0,00	0,00	
7	COBERTURA E FORRO	R\$ 8.996,27	4,40	50,00	4.498,14	50,00	4.498,14			
8	ESQUADRIAS	R\$ 9.347,00	4,57	0,00	0,00	100,00	9.347,00	0,00	0,00	
9	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 490,91	0,24	100,00	490,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	REVESTIMENTO	R\$ 9.416,27	4,61	0,00	0,00	100,00	9.416,27	0,00	0,00	
11	SISTEMAS DE PISOS	R\$ 13.501,53	6,61	0,00	0,00	100,00	13.501,53	0,00	0,00	
12	PINTURA	R\$ 9.761,12	4,78	0,00	0,00	100,00	9.761,12	0,00	0,00	
13	GUARDA CORPO	R\$ 12.233,87	5,99					100,00	12.233,87	
14	DRENAGEM DE ÁGUAS	R\$ 32,92	0,02	100,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 299,78	0,15			100,00	299,78			
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO	R\$ 577,80	0,28					100,00	577,80	
17	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	R\$ 7.001,36	3,43	0,00	0,00	100,00	7.001,36	0,00	0,00	
18	ATERRAMENTO	R\$ 692,26	0,34	0,00	0,00	100,00	692,26	0,00	0,00	
19	ELEVADOR	R\$ 87.431,58	42,79	30,00	26.229,47	0,00	0,00	70,00	61.202,11	
20	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.047,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.047,00	
SUB - TOTAL		R\$ 204.309,48	100,00							
TOTAL MENSAL					32,80	67.017,24	30,46	62.231,47	36,74	75.060,78
TOTAL GERAL ACUMULADO					32,80	67.017,24	63,26	129.248,70	100,00	204.309,48

CÁSSIA, 02 DE FEVEREIRO DE 2022.

MICHEL LUCAS CUSTÓDIO SILVA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG 178.681/D

HENRIQUE FERNANDES ALONSO NETO
CÂMARA MUNICIPAL DE CÁSSIA - CNPJ: 04.220.720/0001-13